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	Gewerblich-Technische Schule Offenburg            © Neumaier Sept. 13
	Projektauftrag
Kooperationsprojekt

	
Projekt:
	Thema:                                                                                                     

	
	...........Abstandmessung (Einparkhilfe)............................  

	Projekt-Motivation:
	Selbstständige Erstellung einer elektronischen Platine
Selbstgesteuertes Lernen, Projektmanagement

	
Projekt-
Ziele:
	Bewertete Inhalte:

Projektmanagement:	- Lasten-/Pflichtenheft
                                          - Projektbeteiligte (Liste)
				- Projektstrukturplan (PSP)
				- Projektterminplan (Gant-Diagramm)

Ausarbeitung Projekt:	- Dokumentation
				- Gliederung, Aufbau, Ausführung
				- Regeln einer Dokumentation
				- Gesamteindruck


Hardware:			Erstellung einer Platine 
Funktion, Aufbau, Optik

Präsentation:			Inhalt und Ablauf


	
Ergebnisse:
	Papier: 	Projektbeteiligte (Liste), Projektstrukturplan, 				Projektterminplan, Dokumentation, Quelltexte,
                     Datenblätter
Dateien:	Alle Quelltexte, Dokumentation, Präsentation -> CD

	
Projekt-Beteiligte:
	Projektleitung:
	...............................................................................  

	
	Auftraggeber:
	Schule/Betrieb (Lernortkooperation)

	
	Teammitglieder:
	...............................................................................
jeder Schüler muss eine Platine erstellen      

	
Kosten-
Schätzung:
	Personalmittel:
	

	
	Sachmittel:
	

	
Termine /
Meilensteine
	Beginn des Projektes: 		                        23. Sept. 2016
Projektmanagement:
Abgabe Pflichtenheft:                                                21.10.2016
Abgabe PSP (Projektstrukturplan)                              21.10.2016
Abgabe Projektterminplan:		                              21.10.2016
Abgabe Doku zur Zwischenbewertung                  Mi 14.Dez. 2016
Abgabetermin Dokumentation: 	                           Mi   25.01.2017
Abgabe Platine und Präsentation :                     Anfang Feb. 2017

	
Randbe-dingungen:
	Projektdurchführung im Unterricht zu Hause und im Betrieb.
Die Platine soll von jedem Schüler gefertigt werden. Wo das nicht möglich ist, kann die Fertigung der Leiterplatte in einem anderen Betrieb organisiert werden.
Weitere Stunden in Heimarbeit sind erforderlich. 

Hilfsmittel:	Alle verfügbaren Programme, Literatur, Internet
		Beschreibung Projektmanagement 

	
	Betreuer(Ausbilder):



Datum, Unterschrift:
	Projektleitung (Schüler):


Datum, Unterschrift:
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